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Dagordning 

 
Syvabs styrelse sammanträder torsdag den 10 december 2020 kl. 10.00 

Plats: Landsort, Himmerfjärdsverket, digitalt på Skype 
  
1. Mötets öppnande  
2. Fastställande av dagordning 
3. Föregående protokoll 
4. Fastställda justerare är vice ordförande jämte ordförande 
 
Informationsdel 

5. Verksamhetsrapport 4/20        Utsändes  
6. Ekonomirapport         Utsändes 

6.1 Ekonomirapport 
Bilaga – Revisionsrapport 

 Bilaga – Finansiell riskrapport  
  6.2 Investeringar         

7. Rapport – Statusen i NKH-projektet (Nya Krav Himmerfjärdsverket) Utsändes 
             
Beslutsärenden   
8. Övriga frågor   
9. Mötets avslutande 
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Process 
 
Syvab har tillstånd att ta emot och behandla avloppsvatten motsvarande en belastning på 350 000 pe beräknat 
som årsmedelvärde samt att mottaga och behandla 50 000 ton externt material.  
Reningskraven baseras på årsmedelvärde. Under ombyggnadsperioden gäller följande gränsvärden; 
Kväve: 8 mg/l 
Fosfor: 0,4 mg/l 
BOD: 8 mg/l 
COD: 70 mg/l 
 

Resultat vecka 37 2020 – vecka 45 2020 

Stora insatser har gjorts i anläggningen under perioden för att förbättra reningen. Problemet som råder i 
dagens anläggning är att det inte går att rena både fosfor och kväve till låga nivåer samtidigt. Ska 
fosforreningen prioriteras behöver kvävereningen backa och vice versa. Detta problem har vi haft under 
många år och det kommer att åtgärdas i samband med ombyggnaden.   
 
I och med att kvävereningen gått sämre under året har dessa reningssteg prioriterats under hösten. Då har 
filtret fått lida på grund av att fluidbädden släpper mycket findisperst (små partiklar) suspenderat material när 
den renar kväve till mycket låga nivåer. I oktober fick filtret akut kapacitetsproblem och stora delar av 
personalstyrkan ställde upp och hjälpte till med olika arbeten som behövde åtgärdas. Veckovisa möten hålls 
även kring funktionen i skivdiskfiltret för att säkerställa dess funktion.  
 
A. Inkommande flöde 

Det har varit en mild och relativt torr höst. Flödet för året 2020 uppgår t.o.m. vecka 45 till 108 600 
m3/d. 

 
B. Inkommande belastning 

Medelvärdet för året för inkommande belastning är 221 900 pe till och med vecka 45. 

 
C. BOD (syreförbrukande material) 

Utgående resultat ligger på 7,9 mg/l.  
Resultatet för BOD påverkas negativt om halten av suspenderat material är hög, vilken den periodvis har 
varit då filtret inte har haft en tillfredsställande funktion.  

Vi bedömer att vi kommer att klara gränsvärdet och tangera reningskravet för 2020.  
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D. Kväve 
Resultatet för kväve ligger fortfarande för högt och uppgår till 8,6 mg/l. Medelvärdet har sänkts under 
perioden och resultatet behöver gå under 8,50 mg/l för att tangera begränsningsvärdet.  
Under hösten har reningsprocessen förändrats avsevärt då ny provisorisk pumpning har startats för att 
möjliggöra ombyggnaden inom NKH-projektet. Att hitta rätt i det nya är en utmaning som vi jobbar 
med dagligen. NKH-projektet har också krävt avstängningar i den biologiska reningen, vilket har en 
periodvis negativ påverkan på reningen av kväve.  
Kvävereningen har nu fullt fokus för att få ned halterna den sista biten som krävs innan året är slut.  

 
E. Fosfor 

Utgående fosfor ligger på 0,39 mg/l för året.  
Vi bedömer att vi kommer att tangera reningskravet för 2020.  

 
Tabell 2. Ackrediterade reningsresultat 2020 i mg/l 

Parameter 
Vecka  
37–45 

Hela 
året 
2020 

Villkor Typ av villkor 

Tot-N 7,4 8,6 8 Begränsningsvärdet som årsmedel 

Tot-P 0,45 0,39 0,4 Begränsningsvärdet som årsmedel 

BOD 8,3 7,9 8 Begränsningsvärdet som årsmedel 

COD 41 42 70 Begränsningsvärdet som årsmedel 

 
 
Slam och substrat 
Biogasproduktionen har fungerat väl under perioden. Avsättningen av fordonsgas har förbättrats under 
hösten.  
 
Kvaliteten på inkommande vatten har förbättrats och slammet för september och oktober har godkänd 
kvalitet.  

 

Forskning och utveckling 
Pilotanläggningen är nu igång kontinuerligt och inom kort är alla maskinella problem åtgärdade och 
anläggningen kommer då att gå helt automatiskt. Den biologiska reningen har kommit igång väldigt snabbt, 
vilket känns otroligt positivt och bra för framtiden. Reningsresultaten är bra med låga utgående halter, se 
tabell på nästa sida. 
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Parameter Enhet Värde Mål 
NH4 mg/l 0,068 

 

NO3 mg/l 0,88 
 

NO2 mg/l 0,032 
 

N-tot mg/l 1,75 4 
PO4 mg/l 0,061 0,15 
P-Tot mg/l 0,092 0,2 
TOC mg/l 7,84 

 

 

Ännu har ingen optimering av anläggningen skett och att resultaten redan är så bra resultat gör att vi kan 
känna oss mer trygga i att dimensionering för den stora anläggningen är rätt gjord. 

 

Två olika styrstrategier ska testas under december 2020 och januari 2021 vars resultat ska användas till 
styrningen av den stora anläggningen. Vi ska dels prova styrning av luftningen med hjälp av 
ammoniumåterkoppling och dels testa ett mer energieffektivt sätt att pumpa vattnet till respektive kaskad. 
Det är roligt att se att pilotanläggningen direkt kommer till stor nytta för projektet. Det är en enorm fördel att 
kunna testa teorier i piloten innan det implementeras skarpt. Det gör att vi förhoppningsvis vågar införa nya 
styrsätt som sparar energi.  
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Produktion - Anläggning och underhåll 
 
Vi har fortsatt åtgärdsfokus på skivdiskfilteranläggningen. Omfattande åtgärder krävs för att anläggningen ska 
kunna prestera acceptabla driftresultat för att vi ska klara reningskraven.  
 
UTV Utvecklingsanläggningen (tidigare kallad pilotanläggningen) är nu i drift och vi kopplar den till vår 
ordinarie driftorganisation, som kommer genomföra allt underhåll och andra rutiner för att den ska fungera så 
bra som möjligt. 
 
Vi har genomfört periodiskt underhåll på samtliga pumpar i station Pilkrog. Nu pågår motsvarande arbete i 
Eolshäll där en pump är klar och de tre övriga ska gås igenom i vinter. Samtidigt kommer vi tömma ner 
pumpsumpen för inspektion och rengöring.  
 
Huvudpump 1 har renoverats och en ny inloppsventil är på plats. 
 
EL 
 
Vattenfall fortsätter sin planering för spänningshöjning från 70kV till 130kV i regionnätet. Klart är att 
förändringen inte kommer påverka Syvabs anläggning. Under vecka 48 har vi planerat in ett möte med 
Vattenfall för att följa utvecklingen av projektet. 
 

 
 

Under kvartal 3 har vi använt 5 748 MWh elenergi. Det är ökning med 392 MWh elenergi mot samma period 
2019. I huvudsak beror ökningen på tillfälliga installationer så som returslamanläggningen och byggström till 
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den stora ombyggnaden (NKH-projektet).  
 
Fibernätet är nu klart med anpassning för NKH-projektet. 
 
Vi har fortsatt byta ut äldre belysningsarmaturer mot LED som är betydligt energisnålare. 
 
Det nya ställverket i El- & Ventilationsbyggnaden har blivit driftsatt och nu pågår omkoppling av laster från 
det gamla ställverket. Det innebär många strömavbrott som ska planers för att minimera störningar i driften 
samt information till personalen så ingen olycka ska ske. Hitintills har det gått mycket bra. 
 
 

IT 
 
Under hösten bytte vi ut vår skrivarpark och satte upp nya virtuella servrar. Överflytten till de nya servrarna 
tog tid då vi stötte på tekniska problem. Dessa är nu lösta och allt fungerar bra. 

Microsoft slutade med uppdateringar av äldre servrar från 2008 vilket ledde till att uppgradering av många av 
verkets servrar blev nödvändigt. Arbetet påbörjades under våren och har nu avslutats med gott resultat. 

Utvecklingen av webbverktyget, hanteringen av lagersaldon i verkstadslagrets lagerhiss (paternosterverket), 
går bra och har nu kommit till pilotstadiet. Verktyget kommer ge en bra översikt över samtliga lagerplatser på 
verket och dess innehåll, samt att man kommer ha möjligheten att bl.a. plocka ut artiklar från den och sen 
kunna följa den till sin plats.        

 

Projekt 
 
Utvecklingsprojektet UTV (pilotanläggningen) 
Projektet är klart och slutbesiktigat. 
 
Uppställningsplats för elbilar 
Projektet är klart och slutbesiktigat. 
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Sandfiltret och Flotation 
Arbeten med rörsystem för brutet- och RAV-vatten pågår. Bl.a. installeras slangrullar för spolning med brutet 
vatten för att förbättra arbetsmiljön för personalen. 
Brutet- och RAV-vatten dras också till närliggande Rotorsil och Fluidbädd. 
Förbättringsåtgärder som installation av ny sil samt ny omrörare utförs i slamsilon för flotationsslam till 
förtjockare 1 ska påbörjas. 
 
Sandfiltret 
Arbeten med att installera ett nytt ventilationsaggregat för hela sandfilterbyggnaden pågår för fullt.  
Gamla luftkanaler har rivits, hål i taket har tagits upp, gammal utrustning demonterats och lyfts ut.  
Ny golvbeläggning och målning har gjorts. Delarna till det nya aggregatet lyfts in vecka 49 och sätts därefter 
ihop. Nya kanaler monteras. Nytt elskåp och belysning utförs. 
Projektet beräknas vara klart i slutet av januari nästa år. 
Arbeten med avluftning från Dynadiskmaskinerna och membrantankarna i pilotanläggningen (UTV) pågår. 
 
Bassängblock 1 (B1), ny pumpstation 
I B1 ska en ny pumpstation installeras. Från rejektvattenreningen ska vatten pumpas till returslamluftningens 
linje 4 och 5. Pumpstationen förbereds för att kunna pumpa rejektvatten till den kommande 
returslampumpstationen i den nya maskinbyggnaden i NKH-anläggning  
Projekteringen av projektet pågår. 
 
 
Personal 
 

Sjukfrånvaron till och med oktober hamnade på 6,94 %. Vi har ett par pågående långtidssjukskrivningar men 
den relativt höga sjukfrånvaron beror till stor del på coronasmittan där vi följer Folkhälsomyndighetens råd 
om att stanna hemma vid minsta symptom, vilket innebär att fler stannar hemma och är hemma längre. 
 
Friskvårdsaktiviteterna har p.g.a pandemin legat nere under hösten, förutom några tillfällen där vi har haft en 
mindre grupp som har kört Bootcamp utomhus. 
 
Just nu pågår en mindre omorganisation i ordinarie verksamhet för att anpassa oss mot NKH-projektet och 
de utmaningar det innebär att bygga om verket under full drift. Vi förstärker ekonomiavdelningen med en ny 
projektcontroller som har fokus på NKH och interna reinvesteringsprojekt. 
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§ 6.1 Ekonomirapport  

Biogasverksamhetens minskade efterfrågan under våren och sommarens påverkar årets resultat. 
Minskad efterfrågan har direkt koppling till coronapandemin. Intäkterna beräknas minska med 6 miljoner 
kronor, under hösten har viss återhämtning skett. 
 
Med anledning av intäktsminskning har vi arbetat med kostnadssidan och har nu balans i 
resultaträkningen. Som tidigare nämnts har vi positivt utfall för energikostnaderna och även på 
kemikalieförbrukningen.    
 
Under perioden har vi låst 100 miljoner kronor i vår låneportfölj till en 3-åring med räntesatsen 0,04 %. 
 
 
Upphandlingar 
Ramavtal för styr och regler har slutförts. 
 
Pågående upphandlingar enligt LOU:  

• El, installation och kraft. 
 
 
Bifogar revisionsrapport samt finansrapport. 
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Intäkter Budget 2020 Budget  per 201031 Utfall 201031  Prognos 2020 

Anslutningsavgifter 166 200           138 500                138 500           166 200           

Övriga rörelse int 16 155             13 463                  8 906               11 000             

Totala intäkter 182 355          151 963               147 406          177 200          

Kostnader Budget 2020 Budget  per 201031 Utfall 201031  Prognos 2020 

Drift

Kemikalier 20 810 -            17 342 -                 14 639 -            18 000 -            

Slamtransport 15 000 -            12 500 -                 10 829 -            15 000 -            

Energikostnad 24 450 -            20 375 -                 15 273 -            21 000 -            

Övrigt drift 34 835 -            29 029 -                 35 033 -            37 000 -            

Summa drift 95 095 -            79 246 -                 75 774 -            91 000 -            

Personal Budget 2020 Budget  per 201031 Utfall 201031  Prognos 2020 

Lönekostnader 29 505 -            24 588 -                 23 872 -            29 505 -            

Pensionskostnader 4 500 -              3 750 -                   2 962 -              4 500 -              

Sociala kostnader 9 310 -              7 758 -                   6 951 -              8 000 -              

Utbildning 510 -                  425 -                       509 -                  550 -                  

Övrigt personal 1 185 -              988 -                       837 -                  1 185 -              

Summa Personal 45 010 -            37 508 -                 35 131 -            43 740 -            

Finansiellt Budget 2020 Budget  per 201031 Utfall 201031 -             38 170    

Avskrivning 37 000 -            30 833 -                 31 807 -            37 500 -            

Ränteintäkter -                     -                          -                     -                     

Räntekostnader 8 100 -              6 750 -                   6 145 -              7 500 -              

Övrigt finansiellt 1 150 -              958 -                       1 531 -              1 150 -              

Skatt -                     -                          -                     -                     

Summa Finansiellt 46 250 -            38 542 -                 39 483 -            46 150 -            

Totala kostnader 186 355 -         155 296 -              150 388 -         180 890 -         

Bokslutsdisposition 4 000               3 333                    3 333               4 000               

Resultat 0 0 -                           351                   310                   
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Biogasverksamheten 2020 (Tkr)

Budget Budget 201031 Utfall 201031 Helårsprognos
Intäkter 
Biogasintäkter 15 000                    12 500                    6 774                      9 000                      
Substratintäkter 250                          208                          69                            100                          
Summa intäkter 15 250                    10 167                    6 843                      9 100                      

Driftskostnader -                           
Underhåll / drift 3 000 -                     2 500 -                     2 147 -                     3 000 -                     
El 1 000 -                     833 -                         689 -                         1 000 -                     
Arbetstid 1 500 -                     1 250 -                     1 121 -                     1 500 -                     
Substrat omkostnad 800 -                         667 -                         809 -                         900 -                         
Rejectkostnad 500 -                         417 -                         336 -                         500 -                         
Summa driftskostnader 6 800 -                     5 667 -                     5 102 -                     6 900 -                     

Kapitalkostnad -                           
Räntor 2 800 -                     2 333 -                     2 302 -                     2 800 -                     
Avskrivning 2 600 -                     2 167 -                     2 152 -                     2 600 -                     
Summa kapitalkostnader 5 400 -                     4 500 -                     4 454 -                     5 400 -                     

Resultat 3 050                      -                           2 713 -                     3 200 -                     

mailto:www@syvab.se












Internbanken

Kapitalbindning
Antal år Mkr
0-1 år 268 Ja
1-2 år 234
2-3 år 0
3-4 år 128
4-5 år 164
5-10 år 0
>10 år 0 Ja

Totalt 794
* I möjligaste mån max 65% förfall inom 0-1 år.

Genomsnittlig kapitalbindningstid: 2,3 år

Räntebindning
Antal år Mkr
0-1 år 374 Ja
1-3 år 200
3-5 år 100
5-10 år 120
> 10 år 0
Totalt 794

Ränta: 0,92%

2,1 år

Kommunal borgen
Botkyrka kommun
Södertälje kommun
Nykvarns kommun
Stockholms stad & Huddinge kommun
Salems kommun
Totalt

- Samtliga motparter har rating som är godkänd enligt Finanspolicy

794

FINANSIELL RISKRAPPORT 2020-10-31

Utnyttjat
BORGENSRAMAR (kr)

271 250 000

FINANSIERINGSRISK

239 325 000

100,0%

Andel av total 
skuld

47,1%

489 200 000

33,8%

Limit enl. 
finanspolic

Andel av total 
skuld

0,0%

432 000 000

0,0% max 0%

16,1%
20,6%

max 65%*

Varav gröna lån (Mkr)

24 200 000
245 500 000

96 000 000
594 600 000

43 375 000

794
Lån totalt (Mkr)

42 900 000

Bank 1

Ram

2020-10-31

234 100 000 11 400 000

100%
Andel gröna lån

823 650 000

2020-09-30
-18 365 176

9 600 000

Motpart
MARKNADSVÄRDEN, DERIVAT -netto (kr)

GRÖN FINANSIERING

217 950 000
23 600 000 600 000 18 700 000

1 654 700 000

349 100 000

261 650 000

25,2%

0,0%

-18 421 217

1 - 3 år

Inom 
tillåtet 

Tillåtet intervall 
enl. fin.policy

15,1%

Ja

42 175 000 1 200 000 52 625 000
793 650 000 30 000 000 831 050 000

Outnyttjat
232 125 000 7 200 000

Varav lån
2020-10-31
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§ 6.2 Investeringar 
 
Investeringar följer planen väl totalt sett. Viss omprioritering har skett för att klara budget samt att icke 
brådskande reinvesteringar har skjutits framåt.  
 
Vi har överskridit budget på pilotanläggning och flytten av ozonanläggningen med vardera en miljon 
kronor. Ombyggnaden av verkstad ligger något under budget med cirka en miljon kronor. Övriga projekt 
följer budget väl. 
 
NKH-projektet har uppdaterats med nya riktkostnader, se vidare redovisningen i rapporten för NKH-
projektet (§7).   
 
Nya reinvesteringsprojekt: 
• Renovering av byggnaden för mottagning av flytande material 
• Renovering av slambyggnaden 
• Spolvatten  
 

 

 
  

Beviljad investeringsram (mkr) 

*IB 2019 Reinvesteringar Akutinvesteringar Nyinvesteringar Bidrag Summa

1153,3 37,0                                       -                           -                          2,7                        1 193,0                    

* IB består av : NKH  1146,6, Reinvestering 6,7
** ram investerat &, pågåenda arbete  6,7+37,0+2,7 = 46,4)

Förbrukat 2019.10

Investerat 8,5                          

Pågående arbeten 32,9                        

NKH 140,5                      

Summa 181,9                      
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Investerat 
Specifikation Budget Årets Utfall Summa Diff Prognos
Byggnad 5,0                 4,7                 4,7            0,3                 5,0                    
Maskinell utrustning 5,0                 1,4                 1,4            3,6                 5,0                    
Inventarier 5,0                 2,4                 2,4            2,6                 5,0                    

Summa direkta investeringar 15,0              8,5                 8,5                 6,5                 15,0                         

NKH 

NKH detaljredovisas separat Budget IB utfall Årets utfall Summa Diff Prognos
Totalt NKH 1 358,0     34,4          140,5        174,9        1 183,1                   1 358,0    

* Ram inflationskorr se redov NKH 

Nyinvesteringar Budget IB utfall Årets utfall Summa Diff Prognos
Returslamluftning, FAST 37,0         35,3         2,5           37,8          0,8 -                              38,0    
Summa nyinvestering 37,0         35,3         2,5           37,8         0,8 -          38,0                 

Reinvesteringar Budget IB utfall Årets utfall Summa Diff  Prognos 
Flytt ozon, markarbeten 5,0            5,8            -             5,8            0,8 -           6,0                    
Pilotanläggning/läkemedelsrening 17,0          6,0            11,1         17,1          0,1 -           18,0                  
Kontor skivdiskfilter 3,0            -             2,7           2,7            0,3            3,0                    
Uppgrad kemikaliehus 3,0            2,3            0,2           2,5            0,5            2,5                    
Utloppstuber 5,0            2,6            -            2,6            2,4            5,0                    
Ombyggnad verkstad/garage 5,0            0,6            2,8           3,4            1,6            4,0                    
Ekerö 5,0            0,6            -            0,6            4,4            0,6                    
Talande larm 0,5            0,3            -            0,3            0,2            0,5                    
Uppgradering gallersal 5,0            1,3            4,0           5,3            0,3 -           5,5                    
Lågspänningsverk 6,7            0,6            3,4           4,0            2,7            6,7                    
Renovering  mottagning flyt 2,0            1,0           1,0            1,0            2,0                    
Renovering slambyggnad 2,0            0,9           0,9            1,1            2,0                    
Spolvatten 1,0            0,9           0,9            0,1            1,0                    
Övrigt 22,0          2,1            3,4           5,5            16,5          16,0                  

Summa reinvesteringar 82,2          22,2          32,9          52,6          29,6          72,8                  

Totalt Pågående 1 477,2     91,9          173,4        265,3        1 211,9     1 468,8             
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§ 7 Aktuellt resultatläge NKH 
 
 Avvikelse Notifiering Planenligt Kommentar 
Tidplan     
Projektering    Detaljprojektering pågår enligt plan 
Ombyggnad    Arbeten på B2 startade  

Arbeten på B3 pågår med mindre 
försening ca. 3 veckor, påverkar ej 
huvudtidplan 
 

Tillbyggnad    Schaktarbeten klara 
Grundläggningsarbeten pågår enligt plan 
Inköp och förberedelser för 
betongarbeten pågår 

Leveranser/ 
upphandlingar 

   Leverantör av luftningssystem biologi är 
upphandlad 

     

Ekonomi     

Tillbyggnad    Ok, i fas 

Bioreaktor    Mer omfattande provisorier än 
budgeterat.  

Utloppstuber    Arbeten ej påbörjade 

NKH Helhet    Projekt i fas 

 
 
Tidplan  
 

Byggarbeten drivs enligt projektets genomförandetidplan, som är framtagen gemensamt av Syvab och 
Veidekke. Projektets första milstolpe, färdigställande av biolinje 1, är satt till 2023-12-22. Vid detta datum 
kommer även den nya membranhallen med tillhörande silstation och pumpstationer att vara färdigställda.  
 
Utförda arbeten med tillbyggnaden går planenligt. Grundläggningsarbetena (pålning) har bra framdrift och 
beräknas vara klara vecka 3 2021. Inköp och detaljplanering av betongarbeten pågår.  
 
Ombyggnadsarbetena på blocket ligger något efter tidplan (ca. 3 veckor). Förberedande arbeten och 
provisorier har tagit mer tid än beräknat. Dessa arbeten ligger dock inte på projektets kritiska linje och 
bedöms inte påverka projektets färdigställandetid. 
 

mailto:www@syvab.se
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Ekonomi 
 
Förhandling med samverkansentreprenör, gällande fas 2, är nu genomförda. Överenskommelsen omfattar 
fastställande av: 

• Tidplan 
• Riktkostnad 
• Risk/möjlighetslista 
• Viten 
• Incitament 

 
Överenskommelse följer tidigare styrelsebeslut och mandat som VD har erhållit. 
 
Tidplan följer ursprunglig plan men färdigställande av projektets fas 1 blir något mer utdraget, dock 
påverkas inte slutdatum. Följande tidsramar har fastställts:  
 
Etapp 1: Biolinje 1 samt Membrananläggning klart 2023-12-22 
Etapp 2: Biolinje 4 klart 2024-09-19 
Etapp 3: Biolinje 2 och 3 klart 2025-06-23 
Etapp 4: Biolinje 5-8 klart 2026-07-14 
 
Riktkostnaden följer även den ursprungliga planen och har fastställts till 1331 miljoner kronor. I Syvabs 
investeringsbeslut är angivet 1181 miljoner kronor i 2014 års kostnadsnivå. Inflation har beräknats till cirka 
1,5 % över byggperioden och har beräknats uppgå till 177 miljoner kronor (15 %) vilket ger en ram om 
1358 miljoner kronor.  
 
Risklistan definierar risker och möjligheter i projektet och redogör för beräkningsförutsättningar för den 
överenskomna riktkostnaden. 
 
Viten reglerar förseningar och är uppdelad enligt de fyra etapperna, den totala vitessumman uppgår till 
maximalt 96 miljoner kronor.  
 
Incitament ska befrämja projektets utveckling. Incitamentet är uppdelad i fyra delar och innehåller 
tid, kostnadseffektivisering, samverkan och träffsäkra kalkyler samt transparens i ekonomin. Maximalt 
incitament uppgår till 19,95 miljoner kronor och då ska ekonomiska besparingar kunnat redovisas på minst 
40 miljoner kronor.   
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Nuvarande borgenstäckning beräknas räcka till 2022 och därefter kommer steg två i borgenstäckning ske, i 
enighet med styrelsens investeringsbeslut. Avtal om upplåning finns med Nordea och Kommuninvest, lån 
är s.k. gröna lån med miljöprofil. Senaste räntenivån vid låsning av Swap om 100 miljoner kronor hamnade 
på 0,04 % för ett treårigt lån, räntekostnaden uppgår till 32 000 kr för hela löptiden. 
    
Borgenstäckning 2 omfattar gemensamma kostnader 180–360 miljoner kronor samt inflationskorrigeringar 
mot 2014 års beräkningsnivå. Följande bild klargör kommande borgensbeslut, första beslutet omfattade 
1181 miljoner kronor.  
 

  
 
Det beräknas att 2022 kommer begäran bara att göras för prognostiserat behov inom ovan angiven ram.  
Då projektet är långt har beslut tagits att göra avstämning under projektets genomförande så att 
borgensbeslut ej överexponeras.  
 
 
NKH Budgetuppföljning oktober 2020 (kkr.), ackumulerad budget och utfall  

 

 
 

Grundinvestering Gemensamt Total 

Kalkyl 1181 360 1541

Inflation (2014) 177 54 231

Total 1358 414 1772
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