Nr 1/2024

Protokoll fort vid sammantrade
med styrelsen for Syvab AB,
den 28 mars 2024 kl. 09.30, Landsort,

Justeras:

Stina Lundgren

Boel Godner

Narvarande:

Ordférande
1:e vice ordférande
2:e vice ordférande

Ledamoter:

Suppleanter:

Stina Lundgren
Boel Godner
Jan Brolund

Emanuel Ksiazkiewicz
Lennart Kalderén
Maria Antonsson
Love Bergstrom
Andreas Birgersson
Par Klockar

Lars Gosta Almgren
Stefan Dayne
Anders Onbéck
Arne Narstrom
Joakim Granberg

Adjungerad ledamot: Anna Josefsson

Foredragande/deltagare:

Ekonomi
Adm.

Lotta Hallgren
Marianne Forsell

Himmerfjardsverket

Botkyrka
Telge i Sodertalje AB
Nykvarn

Botkyrka

Salem

Stockholm Vatten AB
Stockholm Vatten AB
Telge i Sodertalje AB
Vision

Botkyrka

Botkyrka

Nykvarn

Salem

Telge i Sodertilje AB

Telge i Sodertilje AB

Ekonomichef

Kommunikationsansvarig

Narvarande var verkstallande direktdr Sara S6hr som foredragande och protokollférare.



§ 1 Moétets 6ppnande

Ordférande Emanuel Ksiazkiewicz ppnade styrelsemotet och halsade alla vdlkomna.

Anmalt franvaro: Alexander Rosenberg, Sodertalje, Anna Cederschiold, Stockholm, och Hans Haglund, Vision.

§ 2 Faststallande av dagordning

Utsand dagordning godkandes.

§ 3 Féregaende protokoll

Foregaende protokoll nr 6/23 godkdndes och lades till handlingarna.

§ 4 Val av ordféorande

Stina Lundgren ar Botkyrkas nuvarande kommunstyrelseordférande och dnskar ersatta sittande Emanuel
Ksiazkiewicz som ordférande i Syvabs styrelse, den kvarvarande mandatperiod.

Styrelsen godkande bytet och Stina Lundgren tog 6ver motet fran § 5.

§ 5 Justerare

Protokollet justeras av faststallda justerare, ordférande och forste vice ordférande.
Vid deras eventuella franvaro trader andre vice ordférande in som justerare.

Informationsdel

§ 6 Information fran dgargruppen (RS-sydvast)

Foretradare for Syvabs dgare presenterade status gallande majligheten av anslutning av nya kommuner till

Syvab.

§ 7 Information om styrelsesammansattning

Botkyrka kommun har bytt ledamot i Syvabs styrelse, Solveig Nilsson ersatts av Stina Lundgren. Beslut om valet
togs pa extra bolagsstamman (per capsulam), den 15 mars 2024.



§ 8 Verksamhetsrapport 1/24
Den i forvag utsanda handlingen féredrogs av VD.

Av de 25 verksamhetsmal som styrelsen faststéllde for ar 2023 uppnaddes 19 st, 5 st fortsatter under 2024 och
1 mal uppfylldes ej.

Samtliga reningskrav uppfylldes 2023.

2024 har borjat med hoga floden och kallt inkommande vatten. En linje ar fortsatt avstangd for ombyggnad.
Reningsresultaten ar pa grund av detta forsamrade under forsta kvartalet. Lattnader i utslappsvillkoren soks for
2024.

Begrdnsad kapacitet i anlaggningen i kombination med hoga inkommande floden medfér att flodet genom
verket behover begrédnsas i syfte att uppna en sa god rening som mojligt. Detta medfor ett 6kat behov av

manuellt arbete, som i sin tur har paverkat 6vertidsarbetet under arets start.

Arbete pdgar med att ta fram omarbetade dtgérdsplaner fér underhallet i anldggningen. Oversyn gérs ocksa av
kritiska reservdelar, sa att stopp i anlaggningen snabbare atgardas.

Rapporten godkandes och lades till handlingarna.

§ 9 Ekonomirapport

De i forvag utsdanda rapporterna, 9.1 Ekonomirapport och 9.2 Investeringar presenterades av ekonomichefen.

Resultatet per sista januari ligger pa + 0,6 Mkr.
Uttag av 6vertid och inkdp av reservdelar har negativa avvikelser for perioden.

Gladjande ar att bade ranteintakter och rantekostnader har positiva avvikelser. Da nivan pa de langre rantorna
tillfalligt sjonk i december togs tillfallet i akt for att 6ka rdantederivaten. Genom det sjonk den genomsnittliga
réantan och rantebindningstiden 6kade. Sammantaget gav detta en positiv avvikelse i det ekonomiska utfallet.

Nagot negativt ar att ranteavdragsbegransningarna (ebita-regeln) fick utslag och startade fran 2023 och framat.
Denna skatteeffekt innebar en kostnad pa 8 Mkr enligt helarsprognosen. Innebérden blir att den positiva

avvikelsen fran rantorna gar till att betala skatten fér de hoga rantekostnaderna.

Rapporten godkandes och lades till handlingarna.



§ 10 Rapport — Status i NKH-projektet
Den i forvag utsanda rapporten presenterades av VD och ekonomichef.

Projektet forsta deltid gallande fardigstallandet av linje 1 uppnaddes 2024-02-09, vilket dr drygt tva manader
fore tidplan. Nu pagar provning av programmering och utrustning och i april startar montage av membranen. |
mitten av maj sker slutbesiktning och malet ar att forsta linjen ar i drift i juni.

Slutkostnadsprognosen overstiger budgetramen. Den verkliga inflationsutvecklingen har under projekttiden
varit 3,17 % i genomsnitt per ar i jamforelse mot budget 2,5 %. Pandemin, sakerhetslaget och bristsituationer
har drivit upp priserna och budgeten kommer att bli svar att klara.

Inom NKH-projektet ingar ombyggnad av befintliga anlaggningsdelar. For att hantera kostnadsdkningarna
undersdks mojligheten att utnyttja ordinarie reinvesteringsbudget for de delar som ar reinvesteringar.

Rapporten godkandes och lades till handlingarna.

Beslutsarende

§ 11 Arsredovisning 2023

De i forvag utsianda handlingarna Arsredovisning 2023 (férvaltningsberéattelse och ekonomidel) och bilagan
Revisionsrapport presenterades av VD och ekonomichef.

Styrelsen beslutade i enlighet med forslaget att:
— faststélla arets balans- och resultatrakning
— faststélla forvaltningsberattelse
— foresla att till arsstamman forfogande fritt eget kapital om 39 981 100 kronor balanseras i ny rakning

§ 12 Statusredovisning av dgardirektivet

Den i forvag utsdnda handling presenterades av VD.

Rapporten godkandes och lades till handlingarna.

§ 13 Val av ombud till Svealands Kustvattenvardsforbund arsstimma den 19 april

Styrelsen valde Jan Brolund till ombud for Syvab vid Svealands Kustvattenforbundets arsstamma.

§ 14 Val av ombud till Svenskt Vattens arsstimma 14 maj i Goteborg

Styrelsen valde Sara Sohr till ombud for Syvab vid Svenskt Vattens arsstamma.



§ 15 Ovriga fragor

Forelag inga Ovriga fragor.

§ 16 Motets avslutande

Ordférande tackade styrelsen och forklarade motet avslutat.

Vid protokollet

Sara Sohr
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